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Dr. Andreas Kropik, TU Wien

Auswirkungen der neuen
ONORM B 2110 auf die Praxis

Die ONORM B 2110 ,Allgemeine Vertragsbeslimmungen fir Bauleistungen liegt seit

I. Jénner 2008 in einer neuen Ausgabe vor. Wegen der neuen Gliederung unter-
scheidel sie sich zundchst oplisch grundlegend von der Ausgabe 2002. Bedeulsame
Anderungen gegentiber der Vornarm finden sich auf inhalllicher Ebene.

ie Verfahrensbestimmungen (Abschnitt

4) haben teilweise eine neue Qualitit
erlangt. Sie gewinnen iiber Verweise aus
den Vertragsbestimmungen besondere Be-
deutung. Insbesondere sind dabei folgende
Punkte zu erwdhnen:
In der Ausschreibung sind alle Umstdnde,
die fiir die Ausfithrung der Leistung von
Bedeutung sind, wie etwa besondere Er-
schwernisse oder Erleichterungen, wozu
unter anderem Baugrundverhdltnisse oder
fallweise Unterbrechung von Leistungen
zdhlen, bekannt zu geben (Abschnitt
42.1.3).
Der Bieter hat die ortlichen Gegebenheiten
zu besichtigen und diese in seinem Angebot
zu beriicksichtigen (Abschnitt 4.2.1.4).
Ohne Festlegung gelten Pldne, die von
den Erfiillungsgehilfen des Auftraggebers
(AG) iibergeben werden, als angeordnet
(Abschnitt 4.2.4.2).
Im Abschnitt 5 (Vertrag), der allgemeine
Grundregeln des Vertrages enthilt, findet
sich die alte und bewahrte Regelung, dass
mit Vereinbarung der ONORM B 2110 sowohl
Normen technischen Inhaltes als auch die
Werkvertragsnormen der Serien B 22xx
und H 22xx, allerdings nur soweit sachlich
zutreffend, sowie die ONORMEN B 2111 und
B 2114! ebenfalls als vereinbart gelten. Damit
etabliert sich die ONORM B 2110 als Basis-
norm des so genannten bauwirtschaftlichen
Mustervertrages. Sie wird auch, mehr oder
weniger abgedndert oder erginzt, vielen
Bauvertrdgen zugrunde gelegt.
Mit Vereinbarung der ONORM B 2110 wird
beispielsweise auch die ONORM B 2225,

! Seit 1. 6. 2009 zuriickgezogen und durch die
ONORM A 2063 erselzt.

S

die Werkvertragsnorm fiir Schlosser- und
Stahlbauarbeiten, mit vereinbart. Umgekehrt
bewirkt auch die alleinige Vereinbarung
der ONORM B 2225, dass mit ihr auch die
ONORM B 2110 mit vereinbart wird. In
diesem Zusammenhang ist es, weil von ver-
tragsrechilicher Bedeutung, erwdhnenswert,
dass Vertragsnormen den Status von Allge-
meinen Geschiftshedingungen geniefen.
Um vertragliche Geltung zu erlangen, bedarf
es einer diesbeziiglichen Vereinbarung.

Zweifelsregelung.

Neu in der ONORM B 2110 ist eine Zwei-
felsregelung, die fiir die Vertretung der
Vertragspartner gilt (Abschnitt 5.2.1). So-
fern die Vertragspartner nicht selbst auf
der Baustelle handeln, haben sie eine oder
mehrere Personen nambaft zu machen,
die alle Erkldrungen abgeben und entge-
gennehmen sowie alle Entscheidungen
treffen kénnen, die zur Abwicklung des
Vertrages erforderlich sind. Damit sollen
Zweifel iiber den Vertretungsumfang und
iiber die Vertretungsvollmacht von bekannt
gegebenen Personen beseitigt werden. Im
Zweifelsfall sollen sie eine umfassende
Vollmacht genieffen.

Der Katalog der Nebenleistungen ist erheb-
lich erweitert (Abschnitt 6.2.3). Fanden in
der ONORM B 2110 Ausgabe 2002 lediglich
vier aufgezihlte Nebenleistungen Beriick-
sichtigung, ist der nunmehr vorliegende
Katalog auf 16 Aufzdhlungen angewachsen.
Das ergibt sich vor allem deshalb, weil
aus den Werkvertragsnormen der Serie
B 22xx der kleinste gemeinsame Nenner
an Nebenleistungen gesucht und dieser in
die ONORM B 2110 transformiert wurde.
Die Priif- und Warnpflicht stellt eine wich-
tige, aber oft vernachlassigte Nebenpflicht

des Werkunternehmers dar. Sie besteht
bereits nach dem Gesetz. Inhaltlich, wenn-
gleich mit anderer Formulierung, folgt die
ONORM der gesetzlichen Normallage.
Neu ist eine besondere Risikoiibernahme
des Bieters und spdteren Auftragnehmers
bei Alternativangeboten. Diese betrifft
die garantierte Angebotssumme, die ein
Unternehmer dann zusagt, wenn er ein
Alternativangebot auf Basis von Einheits-
preisen legt (Abschnitt 6.3.3). Damit soll
sichergestellt werden, dass unzutreffende
Mengenangaben des Bieters nicht zu einem
nur scheinbar giinstigen Alternativangebot
fithren. Eine Ausnahme von der Decke-
lung der Angebotssumme ist allerdings
dann gegeben, wenn eine Mengendnderung
aus der Risikosphére des Auftraggebers
stammt. Besondere Erwihnung verdient
in diesem Zusammenhang der Umstand,
dass alle gegeniiber dem Amtsentwurf
zusdtzlichen Risiken, die sich aus Alterna-
tivangeboten oder Abdnderungsangeboten
ergeben, dem Auftragnehmer zugerechnet
werden (Abschnitt 7.2.2). Das ist mehr als
nur das Risiko aus der garantierten Ange-
botssumme. Das gilt es jedenfalls in der
Risikoabschdtzung fiir Alternativangebote
zu beriicksichtigen.

Leistungsabweichungen.

Vollstindig neu formuliert sind die Re-
gelungen tiiber Leistungsabweichungen
(Kapitel 7). Angelpunkt zur Bestimmung
einer Abweichung ist das Bau-SOLL. Das
ist das, was der Unternehmer zum ver-
einbarten Entgelt schuldet und was durch
den Vertrag, insbesondere durch das Leis-
tungsverzeichnis, den Unterlagen, die der
Ausschreibung beilagen, usw. beschrieben
wird (siehe Abschnitt 3.8). Annahmen, die
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Die GNORM B 2110 bringt eine Reihe bedeulender Anderungen gegeniiber der Vamaorm mit sich.

ein Bieter aus der Ausschreibung gewinnt,
miissen objektiv nachvollziehbar sein.
Trotz dem beim Auftraggeber liegenden
Beschreibungsrisikos verbleibt das Kalku-
lationsrisiko beim Auftragnehmer. Liicken
in einer Ausschreibung sind daher unter
einem objektiven Liickenschluss zu sehen
und nicht unter dem, was der Bieter sub-
jektiv annimmt, Das wiirde auch zu nicht
vergleichbaren Angeboten fithren und daher
den Wettbewerb entarten lassen.

Die ONORM B 2110 definiert den Begriff

der Leistungsabweichung als Abweichung

vom Bau-SOLL und unterteilt diesen in
die Teilbegriffe Leistungsinderung und

Storung der Leistungserbringung. Dabei ist

eine Leistungsdnderung eine Abweichung

die auf eine Anordnung des Auftraggebers
zurlickzufiihren ist. Eine Storung der Leis-
tungserbringung stellt eine Abweichung
vom Bau-SOLL dar, die nicht der Auftragneh-
mer zu vertreten hat. Fiir die unterschied-
lichen Ursachen einer Leistungsabweichung
treffen unterschiedliche zeitliche Anmel-
debestimmungen zu, die den fordernden
Vertragspartner verpilichten. Diese Mittei-
lungspilichten fiir den Fall, dass Anspriiche
aus Leistungsabweichungen begriindet
werden sollen, sind strenger als in der Vor-
gangernorm formuliert. Voraussetzung fiir
eine Anpassung der Leistungsfrist und/oder
des Entgeltes ist, dass der Auftragnehmer
die Forderung auf Vertragsanpassung, bei
sonstigem Anspruchsverlust, angemeldet
hat: Bei einer Leistungsdnderung vor der

Ausfiihrung der Leistung und bei einer

Leistungsstorung ehestens. Drei Ausnahmen

vom Anspruchsverlust wegen fehlender

Anmeldung sind zu erwihnen:

* Leistungsdnderung, die der Auftraggeber
angeordnet hat und deren Anspruch auf
Anpassung des Entgeltes oder der Leis-
tungsirist offensichtlich ist (Abschnitt
7.3.1) und

¢ jene Anderungen der vereinbarten Zeit
oder des vereinbarten Entgelts, die auch
ohne Anmeldung dem Auftraggeber er-
wachsen wiren (Abschnitt 7.4.3), wo also
die fehlende Anmeldung seine Entschei-
dungsfreiheit? nicht nachteilig beeinflusst
hat und

* Was unter Entscheidungsfreiheit zu verstehen ist,
ob technisch-auftragsbezogen oder wirtschaftlich-
projektbezogen oder auch rechtlich (Riicktrittsrecht
nach § 1170a ABGB), ldsst die ONORM oifen.
Dazu ausfiihrlich in Kropik, Der Bauvertrag und

die ONORM B 2110, Seite 281.




® es sich um Leistungen auflerhalb des
Leistungsumfanges handelt, die zur Ab-
wendung einer Gefahr dienten oder die
eine niitzliche Geschéftsfiihrung fiir den
Auftraggeber darstellen (Abschnitt 7.5).

Zuordnung der Spharen.

Neu in der ONORM B 2110 findet sich eine
Zuordnung zu den Sphéren der Vertrags-
partner (Abschnitt 7.2). Was in der zuvor
giiltigen ONORM B 2110 nur angedeutet war,
ist nun systematisch eindeutig in Abschnitt
7.2.1 der Sphire des Auftraggebers und
in 7.2.2 der Sphdre des Auftragnehmers
zugeordnet. Die Umstdnde, die der Sphare
des Auftraggebers zugeordnet sind, sind
taxativ aufgezdhlt, wihrend die Aufzihlung
der Umstinde, die der Sphére des Auftrag-
nehmers zuzuordnen sind, demonstrativ
erfolgt. Grundsatzlich gilt, dass alle Ereig-
nisse, welche nicht unter die Sphdre des
Auftraggebers fallend beschrieben sind, der
Sphére des Auftragnehmers zuzurechnen
sind. Zur Sphére des Auftraggebers zahlen
unter anderem die zur Verfiigung gestellten
Unterlagen und alle Ereignisse, die zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht
vorhersehbar waren und vom Auftragneh-
mer nicht in zumutbarer Weise abwendbar
sind. Damit wird alles Unvorhersehbare,
wie etwa Auswirkungen von kriegerischen
Ereignissen, Auswirkungen von Streik, von
auflergewihnlichen Witterungsverhdltnis-
sen oder Naturereignissen, dem Auftrag-
geber zugeordnet. Betreffend Witterung
und Naturereignisse gilt das so genannte
10-jdhrliche Ereignis als vereinbart. Das
ist jenes Ereignis, dass statistisch gesehen
alle zehn Jahre eintritt.

Besondere Beachtung verdient jedenfalls der
so genannte Vorbehalt nach einer Schluss-
zahlung. Nimmt ein Auftragnehmer die
Schlusszahlung ohne Vorbehalt an, so ver-
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wirkt er nachtragliche Forderungen, wenn
er nicht binnen 3 Monaten nach Erhalt der
Zahlung schriftlich und begriindet einen
Vorbehalt anbringt (Abschnitt 8.4.2). Die
Judikatur legt diesen Punkt sehr streng aus.
Die fiir den Auftragnehmer harte Klausel
wurde mit der neuen ONORM B 2110 nicht
entschdrft.

Betreffend Sicherstellungen ist darauf zu
verweisen, dass § 1170b ABGB (Sicherstel-
lung der Zahlung) nun derart beriicksichtigt
wurde, dass der Auftragnehmer betreffend
einer Forderung auf Sicherstellung auf
die gesetzliche Normallage, die iibrigens
im Bauvertrag nicht abgedndert werden
kann (zwingendes Recht), verweist. Mit
der Kaution des Auftraggebers, also einer
so genannten Erfiilllungsgarantie (Sicher-
stellung der Leistung), wird auf § 1170b
ABGB reagiert und dem Auftraggeber die
Maoglichkeit der Forderung einer Sicher-
heitsleistung eingeraumt (Abschnitt 8.7.1).

Ubemahmeregeiungen.

Der Abschnitt 9 tiber die Benutzung von
Teilen der Leistung vor der Ubernahme
sieht vor, dass nur dann Keine schliissige
Ubernahme durch Nutzung eintritt, wenn
der Auftraggeber vor Beginn der Benutzung
erklirt, dass eine Ubernahme dadurch
nicht erfolgt.

Die Ubernahme, geregelt im Kapitel 10, sieht
weiterhin die formliche und die formlose
Ubernahme vor, Der Judikatur entspre-
chend ist festgehalten, dass die Nutzung
vertragsgemdf fertig gestellter Leistungen
durch den Auftraggeber vor dem vereinbar-
ten Ubernahmetermin als Ubernahme gilt.
Bei der Ubernahme vorhandene offen-
sichtliche Mingel sind, bei sonstigem An-
spruchsverlust, bereits bei der Ubernahme
zu riigen. Diese Rechtsfolge der riigelosen
{Ibernahme trotz Vorhandensein offensicht-
licher Midngel findet sich im Abschnitt 10.6
(also unter den Regelungen betreffend die
Ubernahme) und nicht unter den Gewihr-
leistungsbestimmungen. Nach diesen sind
Maéngel ehestens zu riigen.

Die Regelungen zur Gewdhrleistung ent-
sprechen der gesetzlichen Normallage. Es
ist nunmehr auch die Beweislastumkehr
entsprechend dem Gesetz geregelt. Fiir
einen innerhalb von 6 Monaten nach der
Ubernahme aufgetretenen Mangel muss
der Auftragnehmer beweisen, dass dieser
Mangel zum Zeitpunkt der Ubernahme
noch nicht vorhanden war. Danach trifft
den Auftraggeber die Beweislast (Abschnitt
12.2.3.3).

e~  Dr. Andreas ngiki TU Wien

Betreffend Schadenersatz regelt die ONORM
wertmiflige Obergrenzen und {iberldsst den
iibrigen Regelungsbedarf dem ABGB. Im
Ubrigen gilt daher die gesetzliche Normal-
lage. Bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit
kann der Ersatz des Schadens samt dem
entgangenen Gewinn gefordert werden.
In allen anderen Féllen nur der Ersatz des
eigentlichen Schadens: Bei Ricktritt und
Personenschdden ohne Begrenzung und in
anderen Féllen bei einer Auftragssumme
bis 250.000,00 Euro maximal 12.500,00 Eu-
ro und bei einer Auftragssumme iiber
250.000,00 Euro 5% der Auftragssumme,
jedoch hochstens 750.000,00 Euro.

Die besondere Haftung mehrerer Auftrag-
nehmer, die so genannte Bauschadensre-
gelung, ist gegeniiber der Vornorm gleich
belassen.

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die ONORM wegen der neuen
Gliederung an Ubersichtlichkeit gewonnen
hat, Leistungsabweichungen konkreter
regelt und Anderungen im Detail der Klar-
heit dienen. Der Abstimmungsprozess im
ON-Komitee zur Formulierung der Rechte
und Pflichten der Vertragspartner war zwar
ein langwieriger, das Ergebnis zeigt jedoch
einen ausgewogenen Kompromiss. |
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